	依据《深圳市龙岗区财政局 ，深圳市龙岗区政府采购及招标中心关于进一步加强区级政府采购合同备案管理工作的通知》有关规定，深圳市龙岗区坪地街道办事处拟对坪地运行管理中心及低碳信息管理系统建设工程服务采购合同部分条款进行变更，现将有关情况向社会大众征求意见：

	采购项目名称：坪地运行管理中心及低碳信息管理系统建设工程服务采购
采购项目编号：LGCG2021166364
合同金额（元）：6,732,905.96 元
中标供应商：深圳市创势互联科技有限公司

	变更内容描述：（包括变更事项、变更金额、原合同要求等）
变更事项：项目建设内容及分项报价表”的变更因多功能会议室选址变更后，其相关装修及设备部分由于现场实际环境发生变化、根据现场实际需求及安全因素等原因，进行相关工程量调整，现甲乙双方协商一致,对报价清单中的设备/货物/工程进行如下变更：
1.第一部分 多功能会议室装修部份（一）装饰部份：因现场实际环境发生变化的原因，将：1）防静电活动地板，由122平方减少为93.6平方；2）墙面一般抹灰，由285平方减少为211.8平方；3）墙面装饰板，由183平方减少为133.42平方；4）轻质墙板，由38平方减少为20平方；5）金属踢脚线，由7平方减少为5平方；6）吊顶天棚，由122平方减少为95平方；7）窗帘，由41平方减少为18平方；此项原合同金额：447806元，变更后金额：356961元；比原合同金额减少为90845元。
2.第一部分 多功能会议室装修部份（二）弱电部份：因现场实际环境发生变化的原因，将：1）信息插座，由7个增加为18个；2）多头插座由7个减少为0个，3）室内单模8芯光缆，由30米减少为0米；4）尾纤，由98米减少为30米；5）双绞线缆，由670米增加为1825米；此项原合同金额：17014元，变更后金额：23702元；比原合同金额增加6688元。变更后不影响原有功能。
3.第一部分 多功能会议室装修部份（三）强电部份：因现场实际环境发生变化的原因，将：1）强电配线6mm²，由798米减少为500米；2）常规配线2.5mm²，由188米增加为1200米；3）插座，由35个减少为6个；4）灯盘由14套减少为11套；5）86型暗装单盒由72个减少为43个；6）照明开关由1个增加为13个；7）led筒灯，由8套增加为40套；8）led射灯，由3套减少为0套；9）软膜灯，由48米减少为44米；此项原合同金额：45802.6元，变更后金额：47323元；比原合同金额增加1520.4元。变更后不影响原有功能。
4.第二部分多功能会议室视频会议系统（一）桌面信号采集系统：因现场实际环境发生变化的原因，将：1）多媒体桌面接口盒，由6个增加为12个；此项原合同金额：8500元，变更后金额：14440元；比原合同金额增加5940元。变更后不影响原有功能。
5.第二部分 多功能会议室视频会议系统（二）会议发言系统：因现场实际环境发生变化的原因，将：1)数字有线会议代表单元，由14只增加为17只。此项原合同金额：87140元，变更后金额：95795元；比原合同金额增加8655元。变更后不影响原有功能。
6.第二部分 多功能会议室视频会议系统（三）信号切换及集中控制系统：因现场实际环境发生变化的原因，将：1)HDMI无缝输入卡，由4张增加为6张。此项原合同金额：109494元，变更后金额：115460元；比原合同金额增加5966元。变更后不影响原有功能。
甲乙双方确认,本次变更费用预计核减金额为¥62076元，（大写:人民币陆万贰仟零柒拾陆元)最终变更调整金额以第三方造价单位最终审核的结（决）算审定价为准，不涉及主合同工期变更。变更合同相关内容，涉及主合同金额的核减部分于合同尾款支付阶段扣除。

	变更的理由及相关说明：
变更的理由及相关说明：项目建设内容及分项报价表”的变更因多功能会议室选址变更后，现场实际环境发生变化、根据现场实际需求及安全因素等原因，进行相关工程量调整，最终变更调整金额以第三方造价单位最终审核的结（决）算审定价为准。

	[bookmark: _GoBack]征求意见期限：从2022年7月21日至2022年7月27日（公示时间不得少于5个工作日）

	联系方式：
采购人：深圳市龙岗区坪地街道办事处
地址：深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道347号坪地街道办事处
联系电话：0755-84214831
合同备案机构：深圳市龙岗区财政局
地址：深圳市龙岗区龙城建设路7号
联系电话：0755-28922196

	备注：对公示内容有异议的，请于公示之日起至期满之日止以实名书面方式（包括联系人、地址、联系电话）将意见反馈至采购人和深圳交易集团有限公司龙岗分公司。




